لوحة المتابعة – متابعة التكليفات


الجهة:

المشروع: متابعة خطة التشغيل

تاريخ المتابعة

التكليفات	المنجزة	المتأخرة
6	2	2

الحالة / البيان	القيمة
لم يبدأ	1
قيد التنفيذ	1
بانتظار اعتماد	1
متعثر	1
منجز	2
ملغى	0



متابعة التكليفات

الجهة:

المشروع: متابعة خطة التشغيل

تاريخ المتابعة

التكليفات	المنجزة	المتأخرة
6	2	2

رقم التكليف	التكليف	المسؤول	موعد التسليم	الحالة	آخر تحديث	العائق أو القرار	تأخير بالأيام
T-001	تحديث سجل الموردين	منسق العمليات		منجز		تمت مراجعة البيانات	
T-002	تجميع مستندات	المساعد الإداري		قيد التنفيذ		تجميع المرفقات المتبقية	2
T-003	مراجعة أوصاف المنتجات	مشرف المتجر		بانتظار اعتماد		ينتظر اعتماد النصوص	1
T-004	إعداد ملخص المصروفات	منسق العمليات		متعثر		بانتظار مستند المورد	0
T-005	تحديث دليل الردود	المساعد الإداري		منجز		تمت مطابقة الردود	
T-006	تنظيم ملفات المشروع	مشرف المتجر		لم يبدأ		مجدول للفترة التالية	0

الاعتمادات

الجهة:

المشروع: متابعة خطة التشغيل

تاريخ المتابعة

رقم القرار	رقم التكليف	المطلوب اعتماده	صاحب الاعتماد	موعد الرد	الحالة	القرار
A-001	T-003	اعتماد الصياغة النهائية لأوصاف المجموعة	مشرف المتجر		بانتظار رد	إرفاق النصوص للمراجعة
A-002	T-004	قبول مستند غير مكتمل	مسؤول المالية		مرفوض	إعادة طلب نسخة واضحة من المورد
A-003	T-005	اعتماد الردود الكتابية	مدير العمليات		معتمد	استخدام الإصدار الثاني من الدليل